

		1° Sprint Backlog - Equipe Adalove	
ID	Tarefa	Descrição	Prioridade
A3S-23	Criar Script de Limpeza	Desenvolver um script para remoção de dados temporários, duplicados ou inconsistentes.	Alta
A3S-22	Fazer Análise de Dados Inconvenientes	Identificar dados problemáticos antes da análise final.	Alta
A3S-24	Criação do Backend	Implementar a estrutura do backend .	Alta
A3S-19	Popular Banco de Dados	Inserir dados iniciais no banco de dados após a criação do modelo físico.	Alta
A3S-7	Criar Protótipo no Figma	Desenvolver as principais telas e fluxos da aplicação em um protótipo navegável no Figma.	Média
A3S-18	Criar Modelo Físico BD	Transformar o modelo lógico em esquema de tabelas.	Média
A3S-17	Criar Modelos Conceitual e Lógico	Definir entidades, atributos e relações do banco de dados	Média
A3S-27	Criar Repositórios Remotos	Configurar repositórios no GitHub para versionamento do código.	Média
A3S-31	Criar Relatório de Análise de Dados	Documentar métodos, problemas encontrados e resultados da análise.	Média
A3S-26	Atualizar Readme	Revisar o README.md com instruções de setup, tecnologias e objetivos do projeto.	Baixa
A3-30	Estudar React e Vite	Aprender fundamentos de React e configuração com Vite.	Baixa
A3S-29	Estudar TailwindCSS	Explorar a biblioteca TailwindCSS para estilização ágil do frontend.	Baixa
A3S-21	Estudar Google Colab	Familiarizar-se com o Google Colab para análise e processamento de dados.	Baixa
A3S-20	Estudar Panda	Dominar a biblioteca Pandas para manipulação de datasets.	Baixa
		2° Sprint Backlog - Equipe Adalove	
ID	Tarefa	Descrição	Prioridade
A3S-40	Criar Pagina Dashboard	Criar uma página principal com visualização de dados e métricas do sistema.	Alta
A3S-41	Criar Pagina Busca por NCM	Desenvolver uma página para busca por código NCM.	Alta
A3S-42	Criar Pagina Visualizar Mapa	Desenvolver uma página para exibir informações geográficas em um mapa.	Alta
A3S-43	Criar Tabelas Auxiliares	Criar tabelas de apoio para funcionalidades ou dados adicionais no sistema.	Alta
A3S-39	Criar Side Bar	Desenvolver uma barra lateral de navegação para o sistema.	Média
A3S-44	Documentação do Projeto	Produzir ou atualizar a documentação geral do projeto.	Média
A3S-46	Criacao de Rotas de Consulta	Implementar rotas para realizar consultas específicas no sistema.	Média

A3S-45	Guia de Usuario	Criar um manual de instruções para o usuário do sistema.	Baixa
		2° Sprint Backlog - Equipe Adalove	
ID	Tarefa	Descrição	Prioridade
A3S-52	Conectar Front e Back	Integração entre o Front-End e o Back-End do sistema	Alta
A3S-49	Finalizar mapas	Finalização e ajustes dos mapas utilizados no sistema	Alta
A3S-47	Criar página de filtros/comparação	Criação de página com filtros e comparações para análise de dados	Alta
A3S-59	Refinamento do Front-End	Refinamento do Front-End para melhorias visuais e correções finais	Média
A3S-56	Disponibilizar os csv's para PowerBI	Geração e disponibilização dos arquivos CSV para integração com o Power BI	Média
A3S-48	Criar página de exportação para o Power BI	Criação da página dedicada à exportação de dados para o Power BI	Média
A3S-51	Criar manual do usuário	Elaboração do manual do usuário para orientar o uso da aplicação	Média
A3S-50	Finalizar documentação	Conclusão da documentação técnica e funcional do projeto	Média
A3S-53	Fazer hospedagem na nuvem	Configuração de hospedagem do sistema na nuvem	Média
A3S-58	Responsividade	Aplicação de técnicas de responsividade para múltiplos dispositivos	Média
A3S-57	Arrumar o rodapé	Correção e alinhamento do rodapé da aplicação	Baixa
A3S-55	Implementação do Redis para cache	Implementação de cache com Redis para otimizar o desempenho	Baixa